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Projekt címe: Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztése Ágfalván 

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-

00036 

Kedvezményezett: Ágfalva Községi Önkormányzat 

Összefoglalás a projektről: A Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a 

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív 

Programok Irányító Hatósága által meghirdetett, „Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 kódszámú felhívás alapján Ágfalva 

Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be. A Regionális Fejlesztési 

Operatív Programok Irányító Hatósága a támogatási kérelmet elbírálta és támogatásra 

alkalmasnak minősítette. A projekt célja, hogy az Ágfalva, Patak utca mögötti 

árokszakasz belterületi csapadékvíz elvezető rendszere képes legyen ellátni a nagy 

intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését az 

érintett közútszakaszok mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer 

kialakítása, és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása, és a csapadékvíz 

okozta károk megelőzése. A tervezett beruházás számos további célok megvalósításában 

közreműködik, melyek megvalósulása az önkormányzatot, lakosságot, illetve az érintett 

vállalkozásokat egyaránt pozitívan érintheti (pl. anyagi károk kivédése). 

A szerződött támogatás összege: 24.000.000 Ft 

A projekt támogatásának intenzitása: 100% 

Forrása: Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése  

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.11.30. 



 
 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ  

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztése Ágfalván” 

TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00036 

 

Ágfalva Községi Önkormányzat a „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Ágfalván” című 

TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00036 kódszámú pályázatát a 

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 

TOP-2.1.3-16-GM1-2019 kódszámú felhívás alapján valósítja meg. 

 

Ágfalva településen jelentős, mintegy 15-25%-os az összefüggőnek mondható működő vízelvezető 

hálózat. A nagyobb részt képező nyílt árkok csak szikkasztóként működnek, illetve sok helyen 

egyáltalán nincs megfelelő vízelvezetés, ezért több helyen a nagy csapadékok után pangó vizek, 

vízkimosódások jelentkezhetnek. Árokhálózatunk másik hátránya, hogy a főutak mentén jelentős 

akadályt képeznek a közterületek fejlesztésének, baleseti forrást jelenthetnek és településképileg sem 

kedvezőek. Önkormányzatunk ezen helyzeten kíván segíteni, és célul tűzte ki a település belterületi 

vízrendezését csapadékvíz-elvezető hálózat megépítésével. Első lépésként a Patak utca mögötti 

szakaszon a meglévő nyílt árkot és átereszt kívántuk rendbe tenni. 

 

A projekt megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a 

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által 

meghirdetett, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 

kódszámú felhívás alapján Ágfalva Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be. A 

Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a támogatási kérelmet elbírálta és 

támogatásra alkalmasnak minősítette, és Önkormányzatunkat 24.000.000 Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesítette.  

 

A Patak utca mögötti terület a projekt kezdetén nyílt árkos rendszerű volt. Az árokrendszer a közút 

jobb oldalán található, lejtése nyugatról keleti irányba tart. Az árok növényzettel benőtt, 

lejtésviszonyai miatt a nagy esőzés esetén a mellette lévő járdára is kiönt balesetveszélyes helyzetet 

teremtve. Az áteresz mellett kimosódás található, veszélyeztetve az út járhatóságát, mely folyamatos 

baleseti veszélyforrást jelent. 

 

Jelen projektünk keretében a Patak utca mögötti nyílt árokszakasz zárttá történő átépítése, valamint a 

Patak utca burkolata alatti kimosódott, folyamatos balesetveszélyt jelentő áteresz cseréje, átépítése 

valósul meg. 

 

A projekt célja, hogy az Ágfalva, Patak utca mögötti árokszakasz belterületi csapadékvíz elvezető 

rendszere képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő 

kezelését és elvezetését az érintett közútszakaszok mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető 

rendszer kialakítása, és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása, és a csapadékvíz 

okozta károk megelőzése.  

A fejlesztéssel a kialakult, állandó balesetveszély megszüntetése is megvalósul. Az árok burkolásával 

a növényzet keresztmetszet és lefolyási sebesség csökkentő hatása megszűnik, a meder feltelítődése 

megelőzhető, az áteresz cseréjével az út környezetében fennálló balesetveszély megszüntethető. A 

részben zárt vízelvezető rendszer megépítésével az egyre gyakrabban előforduló heves zivatarok 

vizeinek elvezetése sokkal hatékonyabb, az új rendszer enyhíti az esetleges károk mértékét. 



 
 

A beruházás számos további célok megvalósításában közreműködik, melyek megvalósulása az 

önkormányzatot, lakosságot, illetve az érintett vállalkozásokat egyaránt pozitívan érintheti (pl. 

településkép javulása). 

 

Ágfalva Községi Önkormányzat a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatallal közösen, 

konzorciumban valósítja meg jelen pályázatot: Ágfalva Községi Önkormányzat, mint 

kedvezményezett vezeti a projektet, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal pedig a 

projektmenedzsmenti feladatok ellátását vállalta fel. 

 

A projekt megvalósítása során 5 mérföldkövet terveztünk. 

 

A projekt a tervezett ütem szerint haladt, az alábbiak szerint: 

 

1. mérföldkő: Projekt tartalmi-műszaki előkészítése 

A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés 

megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges 

hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. 

 

Eredmény: A projekt előkészítési dokumentáció teljeskörűen rendelkezésre áll: 

elkészült a megalapozó dokumentum és a koncepciós terv is.  A szükséges projektelemek 

mindegyike betervezett és indokolt az elérendő célok ismeretében. A fejlesztés és 

műszaki tartalma tervezői felmérés alapján alátámasztott. A tervezett műszaki 

megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme, azok törekszenek a vizek 

helyben tartására. A fejlesztés kapcsán a befogadás feltétele biztosított, a befogadó 

kezelőjének nyilatkozatát megkaptuk. Az Illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács 

szakvéleménye rendelkezésre áll, benne valamennyi szempont „igen” vagy „nem 

releváns értékelést kapott. A fejlesztés megvalósításához szükséges vízjogi létesítési 

engedélyt beszereztük. A kiviteli és vízjogi engedélyes terv elkészült, azok rendelkezésre 

állnak. 

 

A mérföldkő elérésének dátuma: 2022. február 28. 

 

2. mérföldkő: Közbeszerzés lefolytatása 

Kivitelező kiválasztását célzó beszerzés lefolytatása. A beruházással érintett ingatlanok 

rendezett tulajdonviszonyának igazolása.  

 

Eredmény: A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés eljárás mind a kivitelező, 

mind pedig a műszaki ellenőr személyére vonatkoztatva lefolytatásra került. Mindkét 

esetben a beérkezett ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készült. A legkedvezőbb 

ajánlatot a kivitelezés esetében a STARBAG Általános Építő Kft., a műszaki ellenőri 

feladatok ellátására Csernyi Róbert egyéni vállalkozó adta. A vállalkozói- illetve 

megbízási szerződést 2022. április 29-én megkötöttük.  

A tulajdonviszonyok rendezettek, azt hiteles tulajdoni lappal igazoltuk. 

 

A mérföldkő elérésének dátuma: 2022. április 30. 

 

3. mérföldkő: Kivitelezés 

Megkezdődnek a kivitelezési munkálatok, az építési munkálatok készültségi foka eléri az 

50%-ot.  

 



 
 

Eredmény: A kivitelezési munkálatokat a terv szerint megkezdtük. A teljes kivitelezési 

munka (közműfeltárások, közúti áteresz bontása, mederrendezés, csatornafektetés, 

helyreállítás) 50 %-a megvalósult a vállalkozási szerződésnek megfelelően a tervezett 

határidőig. A munkálatok a tervdokumentációban, valamint a szerződésben foglalt 

műszaki tartalomnak megfelelőn a tervezett ütemben folytatódnak. 

 

A mérföldkő elérésének dátuma: 2022. július 31. 

 

4. mérföldkő: Kivitelezés 

A kivitelezési munkálatok elérik a beruházás 100%-os készültségi szintjét.  

 

Eredmény: A kivitelezési munkálatokat a kivitelező 2022. szeptember 8-án készre 

jelentette, melyet a megvalósult létesítmény ellenőrzése követte. Hibákat, 

hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljes kivitelezési munka 100 %-a a vállalkozási 

szerződésben rögzített határidő előtt megvalósult. A munkálatok a 

tervdokumentációban, valamint a szerződésben foglalt műszaki tartalomnak 

megfelelőn a tervezett ütemben zajlottak. A kivitelezési munkák így lezárásra kerültek, 

a műszaki átadás-átvétel 2022. szeptember 19-én megtörtént. 

 

A mérföldkő elérésének dátuma: 2022. szeptember 30. 

 

5. mérföldkő: Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása 

A projekt fizikai befejezése, eredményességmérési indikátor teljesítése. Szemléletformáló, 

tájékoztató akció lebonyolítása.  

 

Eredmény: A projekt megvalósításához kapcsolódóan Ágfalva község lakosainak 

szemléletformálása érdekében 2022. október 27-én tájékoztató előadás került 

megszervezésre. A program tematikus összeállításával a község teljes lakosságának 

spektrumát lefedtük, hiszen tájékoztató akciót tartottunk a helyi Ágfalvi Váci Mihály 

Általános Iskolában a fiatalok részére, másrészt az Ágfalvi Polgármesteri Hivatalban a 

felnőtt lakosság számára. A tájékoztató ingyenes volt az érdeklődők számára. Az 

előadások során hasznos információk hangzottak el a csapadékvíz kártékony hatásairól, 

annak megelőzéséről, valamint a csapadékvíz hasznosításának lehetőségeiről. 

A helyi Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskolában évtizedek óta működik a 

Természetbarát szakkör. A szakkör munkatervében szerepel, hogy évente legalább két 

alkalommal „pataktakarítást” tartanak. Ezen kívül minden évben a Madarak és Fák 

Napján nem csak a szakkör tagjai, hanem az iskola valamennyi tanulója részt vesz a 

Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal együttműködésében szervezett „LIBA-LABOR” projekt 

napon. Ezen a napon a tanulók a Liget-patakban természetes gátat építenek, megőrizve 

a patak vízének bőségét, így fenntartva több vízi élőlény természetes otthonát. 

Mindezekkel az iskola kiérdemelte az „Ökoiskola” címet. 

 

A mérföldkő elérésének dátuma/a projekt zárása: 2022. november 21. 

 

A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása keretében a „Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettségei” dokumentumban előírtak szerint kerültek megvalósításra a nyilvánossági elemek.  

A projekt előrehaladásának megfelelően az előkészítő szakaszban honlapunkon egy, a projekthez 

kapcsolódó tájékoztatót tettünk közzé, de elkészült már a kötelezően előírt „C” típusú támogatói tábla 

is, mely a fejlesztés helyszínén megtalálható.  



 
 

A projekt megvalósítási szakaszában folyamatosan készül a kommunikációs célra alkalmas 

fotódokumentáció. 

 

A projektzáró rendezvényt az érdeklődő lakosság bevonásával 2022. november 21-én 9 órakor 

tartottuk meg a projekt megvalósításának helyszínén. 
 
 

Ágfalva, 2022. november 21. 



 
 

 

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ  

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztése Ágfalván” 
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